ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DEL AMPA IES JOSÉ GARCÍA NIETO

En Las Rozas, a las 20:00 horas del día **9 de septiembre de 2015, se reúne la Asamblea de La Asociación de Madres y Padres del IES JOSÉ GARCÍA NIETO en el IES I DE LAS ROZAS,** con el siguiente orden del día:

1. **Aprobación del acta** de la última reunión.
2. **Aprobación de cuentas** curso 2014-2015.
3. **Designación de Junta Directiva** y cargos de la misma.
4. Información sobre el **estado de las obras**, actuaciones llevadas a cabo por la Asociación de Padres, y plan de actuación para este curso.
5. Información sobre **transporte escolar**.
6. Información sobre **actividades extraescolares** de tarde organizadas por el AMPA en la sede principal del Instituto en la C/ Camilo José Cela.
7. **Ruegos y preguntas.**

1. **Aprobación del Acta** de la última reunión. Se aprueba el acta anterior sin ningún comentario.
2. **Aprobación de cuentas** del curso 2014-2015. Se aprueban las cuentas del curso anterior. Se explica que queda un remanente de 117 €.
3. **Designación de Junta Directiva y Cargos de la misma.** Se aprueba la designación de los siguientes cargos:

Presidenta	Marta Ferrero Barrero
Vice presidentes	Pedro José Iglesias del Encinar Óscar Roberto González
Secretaria	Livia Florensa Tomasi
Secretaria suplente	Eva Maria Barranco Boada
Tesorera	Isabel González García
Vocales	Raquel Hernández Alonso Luis Vicente Quiles Calvo Marta Duclós Bautista Félix Torcal Cano Jesús Rodríguez Calderón

Se comenta, además, que todo aquél que tenga ganas de participar puede integrarse en la junta del AMPA. Se pide colaboración de todos en el AMPA, no solo como socios pagando las cuotas sino activamente en las diferentes actividades del AMPA.

4. **Información sobre el estado de las obras, actuaciones llevadas a cabo por la Asociación de Padres, y plan de actuación para este curso.** La presidenta del AMPA explica la situación de las obras y las actuaciones de seguimiento de las mismas por parte del AMPA:
   - La construcción del nuevo IES está prevista en 4 fases y, a su vez la fase 1 está dividida en 2 subfases.
   - La fase 1.1 (que da cabida a los alumnos que ahora empiezan 2º) tenía que estar acabada en septiembre de 2014. Tras sucesivos retrasos, dicha fase se va a empezar a utilizar un año después.
   - La fase 1.2, que da cabida a los alumnos que empiezan este año 1º, debería haber estado acabada en septiembre de 2015. De nuevo, este plazo se ha incumplido con el agravante de que, por un error, se ha licitado dicha fase con dos aulas menos de las que estaban previstas. Para subsanar este error tienen que adjudicar (creemos que probablemente por un procedimiento de adjudicación directa) la construcción de estas dos aulas y, aunque la construcción será rápida vemos imposible que finalicen antes de finales de diciembre.
   - A la vista del incumplimiento reiterado de los plazos prometidos, el AMPA, además de las reuniones mantenidas con diferentes autoridades municipales a lo largo del curso, así como con el Director de Infraestructuras de la CAM y con el Director de área territorial Madrid Oeste, ha enviado en repetidas ocasiones cartas de protesta al vice consejero de organización educativa de la CAM, sin obtener ninguna respuesta.
   - A la vista de las gestiones infructuosas, y las previsiones poco halagüeñas con respecto a la construcción de las fases, 2, 3 y 4, el AMPA ha iniciado en el mes de septiembre contactos con diferentes grupos de la oposición a nivel municipal (Ciudadanos, PSOE y Contigo) con el objetivo de poder llegar a los respectivos representantes en la Asamblea de la CAM. Estamos ya en contacto con representantes de Podemos y PSOE en la CAM. Especialmente importante, como apunta un padre asistente, es contactar con Ciudadanos, ya que son los socios del gobierno del PP en la CAM. También se ha contactado con el portavoz de educación del PP en la CAM, que es vecino de Las Rozas. Otras gestiones incluyen el contacto con el AMPA de El Cantizal que comparte el mismo problema que nosotros ya que se supone que sus alumnos de 4º de la ESO cursarán bachillerato el año que viene en nuestro IES en las instalaciones de la fase 2 (no licitada todavía).

   A la vista de la situación expuesta y después de un intenso debate entre los padres asistentes, muy preocupados lógicamente por la situación expuesta, se acuerda lo siguiente:
   - Pedir a la empresa constructora el plan de seguridad del nuevo edificio del IES para que los de 2º no tengan problemas, ya que tendrán que convivir con las obras a lo largo del primer trimestre.
   - Utilizar las redes sociales para darle difusión al problema con el que nos encontramos. Desde el AMPA se ha creado el hashtag #iesjosegarcianietoYA!. También se utilizará la página de facebook del AMPA. Se pide a todos los asistentes que le den la máxima difusión.
   - Solicitar una reunión a la nueva vice consejera de organización educativa de la CAM para exigir soluciones de forma inmediata.
   - En el caso de que no obtengamos respuesta o que la respuesta obtenida no sea satisfactoria, se convocaría asamblea con todos los miembros del AMPA para acordar

las movilizaciones que consideremos más adecuadas (posibilidad de huelga, acudir a medios de comunicación, etc.). A dicha reunión se invitará también a miembros de las AMPAS de El Cantizal, Los Olivos, La Encina y Los Jarales para hacerles partícipes del problema, que les afecta directamente, y sumar más gente a nuestra causa. También se comunicará a los restantes alumnos del IES José García Nieto que no se han adherido al AMPA para que puedan asistir a la asamblea y sumar más apoyos.

5. **Información sobre transporte escolar**. No da tiempo a tratar este punto. Desde el AMPA se solicita que, si alguien tiene alguna duda, se ponga en contacto con el AMPA por email.
6. Información sobre **actividades extraescolares.** Según las solicitudes recibidas, desde el AMPA se organizarán las siguientes: robótica, street dance, baloncesto, teatro, aula de estudio, hockey y fútbol
7. Ruegos y Preguntas. La presidenta del AMPA comenta que la web está en desarrollo.

Siendo las 22:15 horas del día señalado en el encabezamiento de la presente acta, y no existiendo más temas que tratar, se levanta la sesión.

La Secretaria

Vº Bº. Presidenta.

NOMBRE FLORENSA TOMASI LIVIA - NIF 05408159P

Firmado digitalmente por NOMBRE FLORENSA TOMASI LIVIA - NIF 05408159P
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, o=FNMT, ou=FNMT Clase 2 CA, ou=647370017, cn=NOMBRE FLORENSA TOMASI LIVIA - NIF 05408159P
Fecha: 2015.09.11 09:19:45 +02'00'